

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому развитию и  
 проектам (программам)  
 (протокол от 12.12.2018 №7)  
 (в редакции запроса на изменение от 30.01.2019  
 № 1, утвержденного Советом по  
 стратегическому развитию и проектам  
 (программам))

### ПАСПОРТ

#### регионального проекта

**«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов на территории Курской области»**

#### 1. Основные положения

|  |   |                                    |   |
|--|---|------------------------------------|---|
| Наименование федерального проекта                                  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов                                       |                                    |   |
| Краткое наименование регионального проекта                         | Чистая страна   | Срок начала и<br>окончания проекта | Начало проекта: 10.01.2019<br>Окончание проекта: 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                      | Смирнов А.Б., заместитель Губернатора Курской области   |                                    |   |
| Руководитель регионального проекта                                 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области   |                                    |   |
| Администратор регионального проекта                                | Черкасов А.В., заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области   |                                    |   |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» (утверждена постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748-па) |                                    |   |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |  |                                    |                  |                    |             |      |      |        |        |        |
|---|--|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|------|------|--------|--------|--------|
| №   | Наименование показателя  | Тип показателя                     | Базовое значение |                    | Период, год |      |      |        |        |        |
|   |  |                                    | Значение         | Дата <sup>12</sup> | 2019        | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   |
| Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов  |  |                                    |                  |                    |             |      |      |        |        |        |
| 1.1   | Ликвидировано несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 01.01.2018 (шт) <sup>2,5,6</sup>  | Основной                           | 0                | 01.12.2018         | 0           | 0    | 0    | 1      | 2      | 3      |
| 1.1.1   | Численность населения качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. <sup>2,5,6</sup>  | <i>Дополнительный</i> <sup>1</sup> | 0                | 01.12.2018         | 0           | 0    | 0    | 18,774 | 32,187 | 47,479 |
| 1.1.2   | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров <sup>2,5,6</sup> | <i>Дополнительный</i> <sup>1</sup> | 0                | 01.12.2018         | 0           | 0    | 0    | 1      | 2      | 6      |
| Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда  |  |                                    |                  |                    |             |      |      |        |        |        |
| 1.2   | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда,  | Основной                           | 0                | 01.12.2018         | 0           | 0    | 0    | 1      | 0      | 0      |

|       |   |                                   |   |            |   |   |   |        |   |   |
|-------|---|-----------------------------------|---|------------|---|---|---|--------|---|---|
|       | шт. <sup>2,6</sup>  |                                   |   |            |   |   |   |        |   |   |
| 1.2.1 | Численность населения<br>качество жизни которого<br>улучшится в связи с<br>ликвидацией и<br>рекультивацией объектов<br>накопленного вреда<br>окружающей среде, тыс.<br>чел <sup>2,6</sup>   | <i>Дополнительный<sup>1</sup></i> | 0 | 01.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 26,405 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Общая площадь<br>восстановленных, в том<br>числе рекультивированных<br>земель подверженных<br>негативному воздействию<br>накопленного вреда<br>окружающей среде,<br>гектаров <sup>2,6</sup> | <i>Дополнительный<sup>1</sup></i> | 0 | 01.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2,34   | 0 | 0 |

## 3. Результаты регионального проекта

| №  | Наименование задачи,<br>результата   | Срок       | Характеристика результата   |
|--|--|------------|---|
| <i>Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены</i>  |  |            |   |
| 1. Рекультивированы земельные участки на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов. Срок — 31.12.2024 |  |            |   |
| 1.1.   | Рекультивированы земельные участки на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов Курской области, шт | 31.12.2024 | 3 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалки в границах городов Льгов, Обоянь, Щигры |

| №  | Наименование задачи,<br>результата  | Срок       | Характеристика результата   |
|--|---|------------|---|
| Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде  |   |            |   |
| 2. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, шт. 64 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде . Срок — 31.12.2024 |   |            |   |
| 2.1  | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, шт | 31.12.2022 | 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде — полигон захоронения пестицидов в ур. «Волкова Дубрава» Фатежского района Курской области |





| № п/п | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |                     |                     |                           |                           | Всего (млн рублей) <sup>6,8,10,11</sup> |                           |
|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
|       |   | 2019 <sup>6,8</sup>  | 2020 <sup>6,8</sup> | 2021 <sup>6,8</sup> | 2022 <sup>6,8,10,11</sup> | 2023 <sup>6,8,10,11</sup> |   | 2024 <sup>6,8,10,11</sup> |
|       | территориальных фондов  |  |                     |                     |                           |                           |   |                           |
|       | консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 4,3                       | 0,24                      | 0,8                                     | 5,34                      |
|       | бюджет Курской области  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00 <sup>9</sup>         | 0,00 <sup>9</sup>         | 0,00 <sup>9</sup>                       | 0,00 <sup>9</sup>         |
|       | межбюджетные трансферты бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00 <sup>9</sup>         | 0,00 <sup>9</sup>         | 0,00 <sup>9</sup>                       | 0,00 <sup>9</sup>         |
|       | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Курской области) | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00 <sup>9</sup>         | 0,00 <sup>9</sup>         | 0,00 <sup>9</sup>                       | 0,00 <sup>9</sup>         |
|       | внебюджетные источники  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                      |

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п  | Роль в региональном проекте         | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 1.   | Руководитель регионального проекта  | Поляков К.О.      | директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области              | Смирнов А.Б., заместитель Губернатора Курской области   | 20                              |
| 2.   | Администратор регионального проекта | Черкасов А.В.     | заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | 20                              |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |                                     |                   |  |   |                                 |
| 3.   | Участник регионального проекта      | Понкратова Д.А.   | главный консультант отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и       | Фридман В.М., начальник отдела департамента   | 20                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
|   |  |                   | природопользования Курской области  | экологической безопасности и природопользования Курской области                                     |                                 |
| <b>Осуществлена ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде</b> |  |                   |   |   |                                 |
| 4.  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Поляков К.О.      | директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области   | Смирнов А.Б., заместитель Губернатора Курской области   | 20                              |
| 5.  | Участник регионального проекта                               | Веселова Е.Н.     | начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | 5                               |
| 6.  | Участник регионального проекта                               | Моисеев П.Ю.      | Временно исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом Курской области   | Смирнов А.Б., заместитель Губернатора Курской области   | 5                               |
| 7.  | Участник регионального проекта                               | Локтионов А.А.    | Глава города Обояни Курской области   | Старовойт, Р.В., временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области                       | 15                              |
| 8.  | Участник регионального проекта                               | Воробьев В.В.     | Глава города Льгова Курской области   | Старовойт, Р.В., временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области                       | 15                              |



| № п/п | Роль в региональном проекте    | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 9.    | Участник регионального проекта | Житняк И.Н.       | Глава администрации города Щигры Курской области | Старовойт, Р.В., временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области | 15                              |

#### 6. Дополнительная информация

В рамках рассмотрения проекта паспорта федерального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» департаментом экологической безопасности Курской области (исх. № 07.4-02-12/4026 от 05.10.2018) направлены в Минприроды России предложения по включению мероприятий Курской области в указанный проект паспорта. Курская область будет включена в федеральный проект «Чистая страна» после включения объектов Курской области в ГРОНВОС.

<sup>1</sup> -Показатель из федерального проекта «Чистая страна»

<sup>2</sup> - Проекты (мероприятия) будут определены после отбора проектов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба на очередной финансовый год.

<sup>3</sup> - минимальное значение по итогам реализации национального проекта «Экология»

<sup>4</sup> - показатель будет достигнут в рамках приоритетного проекта «Чистая страна»

<sup>5</sup> - нарастающим итогом

<sup>6</sup> - данные могут быть уточнены по результатам утверждения проектно-сметной документации и получения необходимых экспертиз

<sup>7</sup> - направлены предложения в Минприроды России на включение мероприятий Курской области в федеральный проект «Чистая страна» с 2022 года

<sup>8</sup> - данные могут быть уточнены после утверждения бюджетов на соответствующий период

<sup>9</sup> - данные могут быть уточнены после разработки правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий

<sup>10</sup> - уровень софинансирования 98% для Курской области принят в соответствии с письмом Минфина России от 26.07.2018 № 06-06-05/3/52832 «О направлении предельных уровней софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации национальных проектов

<sup>11</sup> - данные будут уточнены после определения уровня софинансирования для Курской области на 2022-2024 годы

<sup>12</sup> - после включения Курской области как участника в федеральный проект «Чистая страна» дата будет уточнена

<sup>13</sup> - в случае прохождения проектов Курской области отбора на предоставление субсидии бюджету Курской области из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба на очередной финансовый год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта «Снижение негативного  
воздействия на окружающую среду путем ликвидации  
наиболее опасных объектов накопленного вреда  
окружающей среде и несанкционированных свалок в  
границах городов»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа<br>и характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
|          |   | Начало           | Окончание  |   |   |                     |
| 1.       | Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 01.01.2022       | 31.12.2024 | Поляков К.О.,<br>директор департамента<br>экологической безопасности и<br>природопользования Курской<br>области   | Итоговый отчет  | С <sup>1</sup>      |
| 1.1.1    | Разработка паспорта регионального проекта   | 27.11.2018       | 05.12.2018 | Понкратова Д.А., главный<br>консультант отдела охраны<br>окружающей среды департамента<br>экологической безопасности и<br>природопользования Курской<br>области | Проект паспорта<br>регионального проекта<br>подготовлен                                   | РП <sup>2</sup>     |
| 1.1.     | Утвержден паспорт регионального проекта   | -                | 12.12.2018 | Черкасов А.В. исполняющий<br>обязанности директора департамента<br>экологической безопасности и<br>природопользования Курской<br>области                        | Протокол заседания<br>Совета по<br>стратегическому<br>развитию и проектам<br>(программам) | С                   |

<sup>1</sup> Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

<sup>2</sup> Руководитель регионального проекта

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
| 1.2.1  | Подготовка информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов  | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Понкратова Д.А., главный консультант отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Проект письма   | РП               |
| 1.2    | Направление в Управление Росприроднадзора по Курской области раз в полугодие (не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным периодом) информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов |                  | 31.12.2024 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Письмо  | РП               |
| 1.3.1  | Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта «Чистая страна»   | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Понкратова Д.А., главный консультант отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Проект запроса на изменение   | РП               |
| 1.3    | Актуализирован паспорт регионального проекта «Чистая страна»   |                  | 31.12.2024 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)                       | С                |
| 1.4.1. | Подготовка материалов выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде  | 01.01.2019       | 01.09.2022 | Локтионов А.А., глава города Обояни Курской области<br>Воробьев В.В., глава города Льгова Курской области<br>Житняк И.Н., глава администрации    | Заявление о включении объекта накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр объектов | РП               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата     | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|       |  |                  |            | города Щигры Курской области   | накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) |                  |
| 1.4.2 | Направление в Минприроды России заявлений о включении объектов накопленного вреда окружающей среде в ГРОНВОС   | 01.01.2019       | 01.12.2022 | Локтионов А.А., глава города Обояни Курской области<br>Воробьев В.В., глава города Льгова Курской области<br>Житняк И.Н., глава администрации города Щигры Курской области | Запись в ГРОНВОС                              | РП               |
| 1.4.3 | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копий заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2022 год | 01.01.2021       | 01.04.2021 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Письмо  | РП               |
| 1.4.4 | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде   | 01.05.2021       | 01.06.2021 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Письмо, заявка                                | РП               |
| 1.4.5 | Заключение с Минприроды России   | 01.01.2022       | 01.03.2022 | Поляков К.О.,  | Соглашение о                                  | РП               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                   | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|       | Соглашения на 2022 год <sup>13</sup>   |                  |            | директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | предоставлении субсидии бюджету Курской области                             |                  |
| 1.4.6 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за I квартал 2022 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»  | 01.04.2022       | 15.04.2022 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |
| 1.4.7 | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копий заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2023 год | 01.01.2022       | 01.04.2022 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Письмо  | РП               |
| 1.4.8 | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда  | 01.05.2022       | 01.06.2022 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Письмо, заявка  | РП               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                     | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|        | окружающей среде  |                  |            |  |   |                  |
| 1.4.9  | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти Курской области и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2022 году                               | 01.03.2022       | 01.07.2022 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Государственный контракт  | РП               |
| 1.4.10 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за II квартал 2022 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»  | 01.07.2022       | 15.07.2022 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |
| 1.4.11 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за III квартал 2022 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.10.2022       | 15.10.2022 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области   | РП               |
| 1.4.12 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за IV квартал   | 01.12.2022       | 15.12.2022 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|        | 2022 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»  |                  |            | области  |   |                  |
| 1.4.13 | Сформирован отчет по выполненным мероприятиям, в рамках Соглашений, заключенных в 2022 году   | 15.01.2023       | 05.02.2023 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Отчет   | С                |
| 1.4.14 | Заключение с Минприроды России Соглашения на 2023 год <sup>13</sup>   | 01.01.2023       | 01.03.2023 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Курской области                | РП               |
| 1.4.15 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за I квартал 2023 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»   | 01.04.2023       | 15.04.2023 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |
| 1.4.16 | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копий заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План | 01.01.2023       | 01.04.2023 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Письмо  | РП               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                     | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|        | мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2024 год   |                  |            |  |   |                  |
| 1.4.17 | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде                                     | 01.05.2023       | 01.06.2023 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Письмо, заявка  | РП               |
| 1.4.18 | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти Курской области и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2023 году                              | 01.03.2023       | 01.07.2023 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Государственный контракт  | РП               |
| 1.4.19 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за II квартал 2023 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.07.2023       | 15.07.2023 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |
| 1.4.20 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по  | 01.10.2023       | 15.10.2023 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и                                    | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области   | РП               |



| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                     | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|        | заключенному соглашению за III квартал 2023 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»  |                  |            | природопользования Курской области   |   |                  |
| 1.4.21 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за IV квартал 2023 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.12.2023       | 15.12.2023 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |
| 1.4.22 | Сформирован отчет по выполненным мероприятиям, в рамках Соглашений, заключенных в 2023 году  | 15.01.2024       | 05.02.2024 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Отчет   | С                |
| 1.4.23 | Заключение с Минприроды России Соглашения на 2024 год <sup>13</sup>  | 01.01.2024       | 01.03.2024 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Курской области                  | РП               |
| 1.4.24 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за I квартал 2024 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»  | 01.04.2024       | 15.04.2024 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области   | РП               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                     | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
| 1.4.25 | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти Курской области и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2024 году                               | 01.03.2024       | 01.07.2024 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Государственный контракт  | РП               |
| 1.4.26 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за II квартал 2024 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»  | 01.07.2024       | 15.07.2024 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |
| 1.4.27 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за III квартал 2024 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.10.2024       | 15.10.2024 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области   | РП               |
| 1.4.28 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за IV квартал 2024 г. и направление копии в ФГБУ                  | 01.12.2024       | 15.12.2024 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|        | «ВНИИ Экология»  |                  |            |   |   |                  |
| 1.4.29 | Сформирован отчет по выполненным мероприятиям, в рамках Соглашений, заключенных в 2024 году                  | 15.12.2024       | 31.12.2024 | Поляков К.О.,<br>директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Отчет   | С                |
| 1.4    | Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены                                       |                  | 31.12.2024 | Поляков К.О.,<br>директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Итоговый отчет  | С                |
| 1.5.1  | Подготовка материалов выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде                        | 01.01.2019       | 01.09.2020 | Поляков К.О.,<br>директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области<br>Моисеев П.Ю., временно исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом Курской области | Заявление о включении объекта накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) | РП               |
| 1.5.2  | Направление в Минприроды России заявлений о включении объектов накопленного вреда окружающей среде в ГРОНВОС | 01.01.2019       | 01.11.2020 | Поляков К.О.,<br>директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Запись в ГРОНВОС  | РП               |
| 1.5.3  | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной             | 01.01.2021       | 01.04.2021 | Поляков К.О.,<br>директор департамента экологической безопасности и   | Письмо  | РП               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|       | документации, скан-копий заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2022 год |                  |            | природопользования Курской области   |   |                  |
| 1.5.4 | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде  | 01.05.2021       | 01.06.2021 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Письмо, заявка  | РП               |
| 1.5.5 | Заключение с Минприроды России Соглашения на 2022 год <sup>13</sup>   | 01.01.2022       | 01.03.2022 | Поляков К.О., директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Курской области                | РП               |
| 1.5.6 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за I квартал 2022 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»                                 | 01.04.2022       | 15.04.2022 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |
| 1.5.7 | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»  | 01.03.2022       | 01.07.2022 | Поляков К.О.,  | Государственный   | РП               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                     | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|        | заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти Курской области и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2022 году  |                  |            | директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  | контракт  |                  |
| 1.5.8  | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за II квартал 2022 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»  | 01.07.2022       | 15.07.2022 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |
| 1.5.9  | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за III квартал 2022 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.10.2022       | 15.10.2022 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области   | РП               |
| 1.5.10 | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Курской области по заключенному соглашению за IV квартал 2022 г. и направление копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»  | 01.12.2022       | 15.12.2022 | Веселова Е.Н., начальник отдела централизованных мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Курской области | РП               |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа<br>и характеристика<br>результата | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
|          |   | Начало           | Окончание  |   |   |                     |
| 1.5.11   | Сформирован отчет по выполненным мероприятиям, в рамках Соглашений, заключенных в 2022 году | 15.12.2022       | 31.12.2022 | Поляков К.О.,<br>директор департамента<br>экологической безопасности и<br>природопользования Курской<br>области | Отчет   | С                   |
| 1.5      | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде                    |                  | 31.12.2022 | Поляков К.О.,<br>директор департамента<br>экологической безопасности и<br>природопользования Курской<br>области | Итоговый отчет                                  | С                   |