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1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные
точки

Показатели Бюджет Иные проблемы
и риски

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.2. Динамика достижения показателей

I квартал II квартал III квартал IV квартал
0

1

0 0 0

1

план

факт

прогноз

С нарастающим итогом
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1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№
п/п Статус

Наименование
показателя
(единица

Факт/прогноз по
кварталам

Планово
е

значение 
Комментарий

I II III IV

1.

Количество созданных 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального 
значения1

20 20 20 28 28
Показатель достигнут

Индикатор статуса:

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.4. Динамика исполнения контрольных точек

0

1

0 0 0 0 0 0

0,2

0,4 0,4

0,6

0,8

1

0 0 0 0

0,1
0,15

0,25
0,3

0,5 0,5

1

План
Факт
Прогноз

1  Значение показателя представлено с нарастающим итогом
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1.5. Статус исполнения контрольных точек 

№ п/
п

Направление Статус Прогноз

1

Организационные
мероприятия по

проекту 
                    2 2

2 Функциональное
направление

2
 

       1         3

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

I квартал II квартал III квартал IV квартал
0 0

2,74

0

0,4

1,5

2,74

план
факт
прогноз
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1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

Год (поквартально) Всего по
проекту

(программе
)

I II III IV Итого

Бюджет
проекта 
(план),

млн.
рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Курской
области

0,00 0,00 0,00 2,740388 2,740388 2,740388

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 2,740388 2,740388 2,740388

Бюджет
проекта

(факт/прог
ноз), млн.

рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Курской
области

0,00 0,08 0,68
1,980000/ 
2,740388

2,740000/ 
2,740388

2,740000/ 
2,740388

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,08 0,68
1,980000/ 
2,740388

2,740000/ 
2,740388

2,740000/ 
2,740388

Отклонение 0,00 0,08 0,68 0,760388 0,000388 0,000388

Статус

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений



2. Сведения об исполнении контрольных точек

Общие организационные мероприятия

№
п/п

Уровень
контроля

Стату
с

Наименование
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Дата исполнения Комментарий
план Факт/

прогноз
1 С 2.1.  Подготовлен

статус-отчет  по
достижению
показателей проекта 

Курскоблприроднадзор
(врио

директора департамента
В.Н. Барышников)

01.08.2018 03.08.2018

Выполнено.
Отчет о ходе реализации проекта

от 03.08.2018

2 С

2.2.  Актуализирован
паспорт  проекта  и
сводный план 

Курскоблприроднадзор
(врио

директора департамента
В.Н. Барышников)

01.07.2018 31.05.2018

Выполнено.
Запрос № 1 на изменение

паспорта и сводного плана
проекта утвержден на заседании

Совета по стратегическому
развитию

и проектам (программам)
31.05.2018

3 РПО 3.1. Проведение 
комплексного 
экологического 
обследования 
территорий Курской 
области

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ»)

01.08.2018 28.09.2018

Выполнено полностью.
Проведено комплексное

экологическое обследование 
5 территорий

4 РПО 3.2. Составление карты 
(плана) зон с особыми 
условиями 
использования 
территорий Курской 
области

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ»)

30.11.2018 30.11.2018

Выполнено полностью.
Составлено 12 карт (планов) зон

с особыми условиями
использования территорий

Курской области

5 РПО 3.3. Проведение
комплексного

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор

30.11.2018 30.11.2018 Выполнено полностью.
Проведено комплексное
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экологического
обследования  3
территорий  Курской
области

ОКУ «Дирекция ООПТ») экологическое обследование 
3 территорий

6 РПО 3.4 Согласование 
решений о создании 
ООПТ регионального 
значения в 
Минприроды России

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ») 25.12.2018 18.12.2018

Карта  (план)  зоны  с  особыми
условиями  использования
территорий Курской области

7 РПО 3.5 Изданы 
нормативные правовые 
акты о придании 
статуса особо 
охраняемой природной 
территории

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ»)

31.12.2018 28.12.2018

Письмо Минприроды России

9 С 3.6 Мероприятия со 
сроком окончания 
работ в 2018 году 
завершены

Курскоблприроднадзор
(В.Н.  Барышников,
временно  исполняющий
обязанности  директора
департамента)

31.12.2018 28.12.2018

Нормативный  правовой  акт
Курской  области  об  особо
охраняемой  природной
территории

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№
п/
п

Ста-
тус

Наиме-
нование

меро-
приятия2

Ответ-
ственный

испол-
нитель

Срок Бюджет проекта
(программы), млн. рублей

Комментар
ий

План Факт/прогноз

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

ни
ки

В
се

го

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
ик

и

В
се

го

1 Развитие
сети особо
охраняемы

х
природных
территори

й
региональ

ного
значения и
обеспечен

ие их
устойчивог

о
функциони

рования

О.Ю.
Нуждов

28.12.18 0,00 2,740388 0,00 0,00 2,740388 0,00 2,740000/
2,740388 0,00 0,00 2,740000/

2,740388

Экономия 
средств 
образовалась
по 
результатам 
заключения 
договоров и 
контрактов 
на 
выполнение 
работ

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

2



9

4.Наличие иных проблем и рисков

№
п/п

Стату
с

Проблема/риск Предлагаемые решения Ответственный исполнитель

1. Отсутствуют. Мероприятия выполнены в полном объеме

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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