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1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные
точки

Показатели Бюджет Иные проблемы
и риски

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.2. Динамика достижения показателей

I квартал II квартал III квартал IV квартал
0

1

2

3

0 0 0 00

план

факт

прогноз
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1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№
п/п Статус

Наименование
показателя
(единица

Факт/прогноз по
кварталам

Планово
е

значение 
Комментарий

I II III IV

1.

Количество 
утилизированных 
ядохимикатов и других 
опасных отходов, тонн

0 0 0 0 0

В соответствии с
внесенными

изменениями в проект
(протокол заседания

Совета по
стратегическому

развитию и проектам
(программам) от
27.11.2018 № 6)

мероприятия в 2018
году не

предусмотрены

2.

Численность населения,
качество жизни 
которого 
улучшится в связи с 
ликвидацией объектов н
акопленного вреда 
окружающей среде, тыс.
чел.

0 0 0 0 0

Индикатор статуса:

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.4. Динамика исполнения контрольных точек

0

1

2

3

0 0 0 0 0 0

0,2
0,4 0,4

0,8
1

0 0 0 0 0 0

0,3 0,4

0,8
1

План
Факт
Прогноз
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1.5. Статус исполнения контрольных точек 

№ п/
п

Направление Статус Прогноз

1

Организационные
мероприятия по

проекту 
                    2                  2

2 Функциональное
направление

«Накопленный
вред окружающей

среде»
(Барышников

В.Н.)

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

I квартал II квартал III квартал IV квартал
0 0 0 00 0 0 0

план
факт
прогноз
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1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

Год (поквартально) Всего по
проекту

(программе
)

I II III IV Итого

Бюджет
проекта 
(план),

млн.
рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Курской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
проекта

(факт/прог
ноз), млн.

рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Курской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отклонение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Статус

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений



2. Сведения об исполнении контрольных точек

Общие организационные мероприятия

№
п/п

Уровень
контроля

Стату
с

Наименование
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Дата исполнения Комментарий
план Факт/

прогноз
1 С 2.1.  Подготовлен

статус-отчет  по
достижению
показателей проекта 

Курскоблприроднадзор
(врио

директора департамента
В.Н.Барышников)

01.08.2018 03.08.2018

Выполнено.
Отчет о ходе реализации проекта

от 03.08.2018

2 С 2.2.  Актуализирован
паспорт  проекта  и
сводный план 

Курскоблприроднадзор
(врио

директора департамента
В.Н.Барышников)

01.07.2018
31.05.2018,
13.09.2018,
27.11.2018

Выполнено.
Запросы № 1, № 2 и № 3 на

изменение паспорта и сводного
плана проекта утверждены на

заседаниях Совета по
стратегическому развитию
и проектам (программам)

31.05.2018,
13.09.2018,  27.11.2018

соответственно.

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№
п/
п

Ста-
тус

Наиме-
нованиеме

ро-
приятия1

Ответ-
ственный

испол-
нитель

Срок Бюджет проекта
(программы), млн. рублей

Коммен
тарий

План Факт/прогноз

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
ик

и

В
се

го

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
ик

и

В
се

го

1. Утилизаци
я

(размещен
ие)

непригодн
ых к

применени
ю

пестицидо
в и

агрохимик
атов и
других

опасных
отходов в
2018 году

В.Н.
Барышнико

в

31.12.
2018 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/

0,00 0,00 0,00 0,00/
0,00

В соответствии с
внесенными

изменениями в проект
(протокол заседания

Совета по
стратегическому

развитию и проектам
(программам) от
27.11.2018 № 6)

мероприятия в 2018
году не предусмотрены

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1
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4.Наличие иных проблем и рисков

№
п/п

Стату
с

Проблема/риск Предлагаемые решения Ответственный исполнитель

1. В соответствии с внесенными изменениями в проект (протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам
(программам) от 27.11.2018 № 6) мероприятия в 2018 году не предусмотрены

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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