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1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные
точки

Показатели Бюджет Иные проблемы
и риски

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.2. Динамика достижения показателей

I квартал II квартал III квартал IV квартал
I квартал; 0 0 0

9

0

2

3

9

план
прогноз
факт

С нарастающим итогом
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1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№
п/п Статус

Наименование
показателя
(единица

Факт/прогноз по
кварталам

Планово
е

значение 
Комментарий

I II III IV

1.

Количество созданных 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального 
значения1

28 30 31 36 37

В 2019 году создано 9
ООПТ в соответствии

с планом работ.
Незначительное

отклонение показателя
с нарастающим итогом

возникло в связи с
ликвидацией 1 ООПТ. 

Индикатор статуса:

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.4. Динамика исполнения контрольных точек

0

1

2

3

0 0 0 0 0 0

0,2 0,4

1

0 0 0 0 0 0
0

0,2
0,4

0,8
1

Факт
Прогноз
План

1  Значение показателя представлено с нарастающим итогом
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1.5. Статус исполнения контрольных точек 

№ п/
п

Направление Статус Прогноз

1

Организационные
мероприятия по

проекту 
                    2 2

2 Функциональное
направление

    6
 

              6

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

I квартал II квартал III квартал IV квартал
0 0 0

3

0 0,06
0,15

3

0 0,06
0,15

3

план
прогноз
факт
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1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

Год (поквартально) Всего по
проекту

(программе)
I II III IV Итого

Бюджет
проекта 

(план), млн.
рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
Курской
области

0,00 0,00 0,00 2,286009 2,286009 2,286009

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетны
е источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 2,286009 2,286009 2,286009

Бюджет
проекта (факт/
прогноз), млн.

рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
Курской
области

0,00 0,06 0,0912
1,819890

1,971090 1,971090

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетны
е источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,06 0,0912 1,819890 1,971090 1,971090

Отклонение 0,00 -0,06 -0,0912 0,466119 0,314919 0,314919

Статус

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений



1. 2. Сведения об исполнении контрольных точек
2.

Общие организационные мероприятия

№
п/п

Уровень
контроля

Стату
с

Наименование
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Дата исполнения Комментарий
план Факт/

прогноз
1 С 2.1.  Подготовлен

статус-отчет  по
достижению
показателей проекта 

Курскоблприроднадзор
(директор департамента

К.О. Поляков)
01.08.2019 01.07.2019

Выполнено.
Отчет о ходе реализации проекта

от 01.07.2019

2 С

2.2.  Актуализирован
паспорт  проекта  и
сводный план 

Курскоблприроднадзор
(директор департамента

К.О. Поляков)

01.07.2019 21.01.2019

Выполнено.
Запрос № 3 на изменение

паспорта и сводного плана
проекта утвержден на заседании

Совета по стратегическому
развитию

и проектам (программам)
21.01.2019

Запрос № 4 на изменение
паспорта и сводного плана

проекта утвержден на заседании
Совета по стратегическому

развитию
и проектам (программам)

25.12.2019

3 РПО 4.1.  Проведение
комплексного
экологического
обследования
территорий  Курской
области

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ»)

01.08.2019 01.11.2019

Выполнено. 
Изменение сроков проведения

работ связано с задержкой сдачи
работ подрядчиком

4 РПО 4.2.  Подготовка  карт
(планов) зон с особыми
условиями
использования

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ»)

01.09.2019 01.11.2019 Выполнено. 
Изменение сроков проведения

работ связано с задержкой сдачи
работ подрядчиком



территорий  Курской
области

5 РПО 4.3  Согласование
решений  о  создании
ООПТ  регионального
значения  в
Минприроды России

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ») 01.12.2019 31.12.2019

Выполнено.
Изменение сроков проведения
работ связано с длительным
согласованием Минприроды

России
6 РПО 4.4  Изданы

нормативные  правовые
акты  о  придании
статуса  особо
охраняемой  природной
территории

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ»)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено.

3.
Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№
п/
п

Ст
а-

тус

Наиме-
нованиемеро-

приятия

Ответ-
ственны

й
испол-
нитель

Срок Бюджет проекта
(программы), млн. рублей

Коммен
тарий

План Факт/прогноз

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
ик

и

В
се

го

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

ни
ки

В
се

го

1 Развитие сети
особо

охраняемых
природных
территорий

регионального
значения и

обеспечение
их

устойчивого
функциониров

ания

О.Ю.
Нуждов

31.12.
2019 0,00 2,286009 0,00 0,00 2,286009 0,00 1,971090/

2,286009 0,00 0,00 1,971090/
2,286009

Уменьшение 
средств в факте
связано с 
экономией в 
результате 
проведения 
аукциона

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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4.Наличие иных проблем и рисков

№
п/п

Статус Проблема/риск Предлагаемые решения Ответственный исполнитель

1. Отсутствуют

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений


