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Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)
(протокол от ________ № ___)
ЗАПРОС № 4
на изменение паспорта проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть»
1. Общая информация по запросу на изменение
	Инициатор запроса
	Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области

	Дата запроса
	23.12.2019

	Изменяемый параметр проекта 
	[ v ] Показатели проекта [  ] Результаты проекта [ v ] Контрольные точки проекта [ v ] Бюджет проекта           [ v] Участники проекта [ v  ] Другое

	Реквизиты решения рабочей группы проекта 
	Протокол заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов и программ по направлению стратегического развития «Экология» и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» при департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области от 23.12.2019 № 9


2. Изменение показателей проекта  
	№ п/п
	Номер и наименование показателя
	Тип показателя
(основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Период, год

	
	
	
	Базовое значение
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Действующая редакция
	2. Содержание проекта.
Показатели проекта и их значения по годам
Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения1
	основной
	19
	28
	37
	43
	-
	-
	-
	-

	
	Новая редакция
	2. Содержание проекта.
Показатели проекта и их значения по годам
Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения1
	основной
	19
	28
	37
	43
	49
	59
	69
	79


Обоснование и анализ изменений
	Причины и обоснование необходимости изменений
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года

	Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы)
	Данные изменения оказывают влияние на контрольные точки проекта и бюджет проекта.


3. Изменение результатов проекта  - без изменений.
4. Изменение этапов и контрольных точек проекта 
	№ п/п
	Номер
	Изменяемый параметр
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	1
	2.3
	Срок
	25.12.2020
	25.12.2024
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года

	2
	6.5
	Наименование этапа контрольной точки
	6.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены
	6.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены
	Изменения технического характера

	3
	7
	Наименование этапа контрольной точки
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. 
	Создание ООПТ регионального значения в 2022 году
	Изменения технического характера

	
	
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Контрольная точка 
	Этап 
	

	
	
	Срок
	30.12.2020
	31.12.2021
	

	4
	7.1
	Новая контрольная точка
	-
	7.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области.
Контрольная точка
01.08.2022
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	5
	7.2
	Новая контрольная точка
	-
	7.2 Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий 
Курской области.
Контрольная точка
01.09.2022
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	6
	7.3
	Новая контрольная точка
	-
	7.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России. Контрольная точка 01.12.2022
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	7
	7.4
	Новая контрольная точка
	-
	7.4 Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории. Контрольная точка
31.12.2022
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	8
	7.5
	Новая контрольная точка
	
	7.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены.
Завершение этапа 31.12.2022
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	9
	8
	Новая контрольная точка
	-
	Создание ООПТ регионального значения в 2023 году
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	10
	8.1
	Новая контрольная точка
	-
	8.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области.
Контрольная точка
01.08.2023
	

	11
	8.2
	Новая контрольная точка
	-
	8.2 Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области.
Контрольная точка
01.09.2023
	

	12
	8.3
	Новая контрольная точка
	-
	8.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России. Контрольная точка 01.12.2023
	

	13
	8.4
	Новая контрольная точка
	-
	8.4 Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории. Контрольная точка
31.12.2023
	

	14
	8.5
	Новая контрольная точка
	-
	8.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены.
Завершение этапа 31.12.2023
	

	15
	9
	Новая контрольная точка
	-
	Создание ООПТ регионального значения в 2024 году
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	16
	9.1
	Новая контрольная точка
	
	9.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области.
Контрольная точка
01.08.2024
	

	17
	9.2
	Новая контрольная точка
	
	9.2 Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий
Курской области.
Контрольная точка
01.09.2024
	

	18
	9.3
	Новая контрольная точка
	
	9.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России. Контрольная точка 01.12.2024
	

	19
	9.4
	Новая контрольная точка
	
	9.4 Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории. Контрольная точка
20.12.2024
	

	20
	9.5
	Новая контрольная точка
	
	9.5Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены.
Завершение этапа 20.12.2024
	

	21
	10
	
	
	10. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. Контрольная точка 30.12.2024
	


5. Изменение бюджета проекта 
	№ п/п
	Источники финансирования

	Годы реализации
	Всего, 
млн. руб.

	
	
	2018
	2019
	2020 
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Действующая редакция
	Бюджет Курской области
	2,740388
	3,000675
	2,000675
	2,000675
	-
	-
	-
	9,742413

	
	Новая редакция
	Бюджет Курской области
	2,740388
	2,286009
	4,000675
	2,000675
	2,000675
	2,163930
	2,250487
	17,442839

	2
	Действующая редакция
	Итого
	2,740388
	3,000675
	2,000675
	2,000675
	-
	-
	-
	9,742413

	
	Новая редакция
	Итого
	2,740388
	2,286009
	4,000675
	2,000675
	2,000675
	2,163930
	2,250487
	17,442839


Обоснование и анализ изменений
	Причины и обоснование необходимости изменений
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года, а также в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и принятием бюджета Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

	Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы)
	Изменения в части уточнения бюджета на 2019 год и принятия бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будут в государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748- па


6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта - без изменений.
7. Изменение прочих параметров проекта
	№ п/п
	Пункт
	Параметр пункта
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	Состав рабочих органов проекта (программы)

	1
	
	Сроки проекта
	Начало проекта: 01.01.2018
Окончание проекта: 31.12.2020
	Начало проекта: 01.01.2018
Окончание проекта: 31.12.2024
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.
Данные изменения оказывают влияние на   показатели проекта, контрольные точки проекта, бюджет проекта.

	2
	1. Основные положения
	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	Поляков Константин Олегович, директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении              К.О. Полякова»

	3
	1. Основные положения
	Функциональный заказчик
	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области в лице директора департамента Полякова Константина Олеговича
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета Полякова Константина Олеговича
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении              К.О. Полякова»

	4
	1. Основные положения
	Руководитель проекта
	Черкасов Алексей Васильевич, заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Черкасов Алексей Васильевич, заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг;
Постановление Губернатора Курской области от 02.04.2015 № 160-пг

	5
	1. Основные положения
	Исполнители и соисполнители проекта
	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области,
Комитет финансов Курской области, 
подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
областное казенное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области»
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области,
Комитет финансов Курской области, 
подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
областное казенное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области»
	Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг

	6

	1. Основные положения
	Разработчик паспорта проекта
	Диана Александровна Понкратова, главный консультант отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Диана Александровна Понкратова, начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой»

	7
	2. Содержание проекта
	Описание модели функциони-рования результатов проекта
	Приоритет «Сохранение редких видов»: 
развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования в соответствии с Перечнем планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года» (в редакции постановления Администрации Курской области от 31.10.2019 №1047-па)
	Приоритет «Сохранение редких видов»: 
развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования в соответствии с Перечнем планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 №607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года»
	В связи с продлением Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года

	8
	6. Описание проекта
	Связь с государственными программами Российской Федерации и государствен-ными программами Курской области
	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326.
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