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1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные
точки

Показатели Бюджет Иные проблемы
и риски

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.2. Динамика достижения показателей

I квартал II квартал III квартал IV квартал
I квартал; 0 0 0

9

0

2

3

план
прогноз
факт

С нарастающим итогом



3

1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№
п/п Статус

Наименование
показателя
(единица

Факт/прогноз по
кварталам

Планово
е

значение 

на 2019
год

Комментарий

I II III IV

1.

Количество созданных 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального 
значения1

28 30 31 37 37
Значение показателей

будет достигнуто к
концу 2019 года

Индикатор статуса:

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.4. Динамика исполнения контрольных точек

0

1

2

3

0 0 0 0 0 0

0,8

0 0 0 0 0 0
0

0,2
0,4

0,8
1

Прогноз
План

0

1

2

3

0 0 0 0
0

0

0,2
0,4 0,4

0,8
1

0 0 0 0 0 0

0,3

План
Факт
Прогноз

1  Значение показателя представлено с нарастающим итогом
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1.5. Статус исполнения контрольных точек 

№ п/
п

Направление Статус Прогноз

1

Организационные
мероприятия по

проекту 
                    1 2

2 Функциональное
направление

    2
 

      1       5

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

I квартал II квартал III квартал IV квартал
0 0 0

3

0 0,06 0,15

3

0 0,06 0,15

план
прогноз
факт
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1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

Год (поквартально) Всего по
проекту

(программе)
I II III IV Итого

Бюджет
проекта 

(план), млн.
рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
Курской
области

0,00 0,00 0,00 3,000675 3,000675 3,000675

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетны
е источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 3,000675 3,000675 3,000675

Бюджет
проекта (факт/
прогноз), млн.

рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
Курской
области

0,00 0,06 0,0912
0/

2,134809

0,1512/
2,286009

0,1512/
2,286009

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетны
е источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,06 0,0912
0/

2,134809
0,1512/

2,286009
0,1512/

2,286009
Отклонение 0,00 -0,06 -0,0912 3,000675/

1,020287
2,549475/
0,266362

2,549475/
0,266362

Статус

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений



2. Сведения об исполнении контрольных точек

Общие организационные мероприятия

№
п/п

Уровень
контроля

Стату
с

Наименование
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Дата исполнения Комментарий
план Факт/

прогноз
1 С 2.1.  Подготовлен

статус-отчет  по
достижению
показателей проекта 

Курскоблприроднадзор
(директор департамента

К.О. Поляков)
01.08.2019 01.07.2019

Выполнено.
Отчет о ходе реализации проекта

от 01.07.2019

2 С

2.2.  Актуализирован
паспорт  проекта  и
сводный план 

Курскоблприроднадзор
(директор департамента

К.О. Поляков)

01.07.2019 21.01.2019

Выполнено.
Запрос № 3 на изменение

паспорта и сводного плана
проекта утвержден на заседании

Совета по стратегическому
развитию

и проектам (программам)
21.01.2019

3 РПО 3.1.  Проведение
комплексного
экологического
обследования
территорий  Курской
области

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ»)

01.08.2018 13.09.2018

Выполнено частично.
Завершение работ планируется в

4 квартале 2019 года.

4 РПО 3.2.  Подготовка  карт
(планов) зон с особыми
условиями
использования
территорий  Курской
области

ОКУ  «Дирекция  ООПТ»
(О.Ю.  Нуждов,  директор
ОКУ «Дирекция ООПТ»)

01.08.2018 -

Выполнено частично.
Завершение работ планируется в

4 квартале 2019 года.

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№
п/
п

Ст
а-

тус

Наиме-
нованиемеро-

приятия

Ответ-
ственны

й
испол-
нитель

Срок Бюджет проекта
(программы), млн. рублей

Коммен
тарий

План Факт/прогноз

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
ик

и

В
се

го

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
ик

и

В
се

го

1 Развитие сети
особо

охраняемых
природных
территорий

регионального
значения и

обеспечение
их

устойчивого
функциониров

ания

О.Ю.
Нуждов

31.12.
2019 0,00 3,000675 0,00 0,00 3,000675 0,00 0,151200/

2,286009 0,00 0,00 0,15120/
2,286009

Освоение 
оставшихся 
средств 
планируется в 4
квартале 2019 
года.
Уменьшение 
средств в 
прогнозе 
связано с 
экономией в 
результате 
проведения 
аукциона
Часть средств 
перераспределе
на на иные 
цели главному 
распорядителю.

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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4.Наличие иных проблем и рисков

№
п/п

Статус Проблема/риск Предлагаемые решения Ответственный исполнитель

1. Отсутствуют

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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