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1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные
точки

Показатели Бюджет Иные проблемы
и риски

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.2. Динамика достижения показателей

I квартал II квартал III квартал IV квартал
I квартал; 0 0 0

3

0 0

2

3

план
факт
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1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№
п/п Статус

Наименование
показателя
(единица

Факт/прогноз по
кварталам

Планово
е

значение 
Комментарий

I II III IV

1.
Количество 
утилизированных 
ядохимикатов и других 
опасных отходов, тонн

0 0 36,38 0 36,38

Мероприятия по
вывозу бесхозяйных

непригодных к
применению
пестицидов и

агрохимикатов  в
количестве 36,38 тонн

с территории
Черемисиновского

района и частично с
территории Тимского
района выполнены.

2.

Численность населения, 
качество жизни которого 
улучшится в связи с 
ликвидацией объектов нако
пленного вреда 
окружающей среде, тыс. 
чел.

0 0 2,884 0 2,884

Индикатор статуса:

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

1.4. Динамика исполнения контрольных точек

0

1

2

3

0 0 0 0 0 0
0

0,33

0,66
1

2

0 0 0 0 0 0

0,66
1

2

План
Факт
Прогноз
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1.5. Статус исполнения контрольных точек 

№ п/
п

Направление Статус Прогноз

1

Организационные
мероприятия по

проекту 
                 1                  2

2 Функциональное
направление

«Накопленный
вред окружающей

среде»
(Поляков К.О.)

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

I квартал II квартал III квартал IV квартал
0 0 0

2,12

0 0

1,26

2,12

0 0

1,26

2,12

план
прогноз
факт
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1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

Год (поквартально) Всего по
проекту

(программе
)

I II III IV Итого
Бюджет
проекта 
(план),

млн.
рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Курской
области

0,00 0,00 0,00 2,116935 2,116935 2,116935

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 2,116935 2,116935 2,116935

Бюджет
проекта

(факт/прог
ноз), млн.

рублей

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Курской
области

0,00 0,00 1,258950 0,857985 2,116935 2,116935

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 1,258950 0,857985 2,116935 2,116935

Отклонение 0,00 0,00 - 1,2589 1,258950 0 0

Статус

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений



2. Сведения об исполнении контрольных точек
Общие организационные мероприятия

№
п/п

Уровень
контроля

Статус Наименование контрольной
точки

Ответственный
исполнитель

Дата исполнения Комментарий
план Факт/

прогноз
1 С 2.1.  Подготовлен  статус-

отчет  по  достижению
показателей проекта 

Курскоблприроднадзор
(председатель комитета

К.О. Поляков)
01.08.2019 01.07.2019

Выполнено.
Отчет о ходе реализации

проекта от 03.08.2018
2 С

2.2. Актуализирован паспорт
проекта и сводный план 

Курскоблприроднадзор
( председатель комитета

К.О. Поляков)

01.07.2019
21.01.2019,
25.12.2019

Выполнено.
Запрос № 4 и № 5 на

изменение паспорта и
сводного плана проекта

утверждены на заседаниях
Совета по стратегическому

развитию
и проектам (программам)
21.01.2019 и 25.12.2019

соответственно.
3 РПО 3.1. Конкурсный отбор 

Исполнителей, заключение 
государственных контрактов
в рамках лимитов 
бюджетных обязательств 
2019 года по мероприятию

Курскоблприроднадзор
( председатель комитета

К.О. Поляков)
01.08.2019

08.07.2019,
07.10.2019

Выполнено.
В связи с ранее

образовавшейся экономией
проведены еще одна

конкурсная процедура.

4 РПО 3.2. Конкурсные процедуры 
завершены, 
государственные контракты 
подписаны по п. 3.1. 
настоящей таблицы

Курскоблприроднадзор
(председатель комитета

К.О. Поляков) 19.08.2019
22.07.2019, 
20.09.2019

Выполнено.
В связи с ранее

образовавшейся экономией
проведены еще одна

конкурсная процедура.
5 РПО 3.3. Мероприятия со сроком 

окончания работ в 2019 году
завершены

Курскоблприроднадзор
( председатель комитета

К.О. Поляков)
01.11.2019

01.09.2019,
23.10.2019

Выполнено.

Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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3. Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№
п/п

Ста-
тус

Наиме-
нование меро-

приятия

Ответ-
ственный

испол-
нитель

Срок Бюджет проекта
(программы), млн. рублей

Коммен
тарий

План Факт/прогноз

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
ик

и

В
се

го

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Б
ю

дж
ет

 К
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
ик

и

В
се

го

1. Утилизация
(размещение)
непригодных

к применению
пестицидов и
агрохимикато

в и других
опасных

отходов в
2018 году

К.О.
Поляков

01.11.2
019 0,00 2,116935 0,00 0,00 2,116935 0,00 2,116935 0,00 0,00 2,116935 Выполнено

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений

4.Наличие иных проблем и рисков

№
п/п

Статус Проблема/риск Предлагаемые решения Ответственный исполнитель

1. Отсутствуют
Индикатор статуса

Отсутствие
отклонений

         Наличие
         отклонений

       Наличие
       критических отклонений
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